

Протокол №2

Общественной комиссии по обсуждению хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в МО «Хасавюртовский район»

г. Хасавюрт

02.03.2021г.

Место проведения г. Хасавюрт, Спортивный пер, 1.

Повестка дня:

Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий
формирование комфортной городской среды на территории МО
«Хасавюртовский район» по состоянию на 01.03.2021г.

Председательствовал:

Мамаев Б.Г. – председатель Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», первый заместитель главы администрации муниципального района «Хасавюртовский район»

Присутствовали:

Муртазалиев Н.Г. – заместитель председателя Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», заместитель главы администрации муниципального района «Хасавюртовский район»

Арсаев Р.Э. – секретарь Общественной комиссии МР «Хасавюртовский район», главный архитектор муниципального района «Хасавюртовский район»

Члены комиссии:

Лабазанов М.М. – председатель Собрания депутатов МР «Хасавюртовский район»

Арсланханова А.А. – руководитель исполкома партии «Единая Россия»

Акгезов К.Ш. – председатель Общественной палаты МР «Хасавюртовский район»

Алхаматов К. Д. – директор МКУ «УЖКХ» МР «Хасавюртовский район»

Аджиев А.А. – директор МКУ «ЕСЗ» МР «Хасавюртовский район»

Гусейнов Н.А. – начальник МКУ «Управления по делам ГО ЧС и МП» МО «Хасавюртовский район»

Висанбиев И.О. – и.о. старшего госинспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Хасавюртовскому району РД
Бикеева М.З. – председатель Хасавюртовского отделения Всероссийского
общества слепых
Исаков А.И. – начальник отдела физкультуры, спорта и делам молодёжи
МО «Хасавюртовский район»

По данному вопросу слушали – Мамаева Б.Г.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. По состоянию на 01.03.2021г. динамика реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2021г. на территории МО «Хасавюртовский район» характеризуется следующим:

1. Заключено Соглашение с субъектом РФ о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования на поддержку реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды.
2. Утверждена актуализированная муниципальная программа благоустройства на 2019-2024гг.
3. Разработана проектно-сметная документация на общественные территории.
4. Объявлены электронные аукционы согласно закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по всем 6 объектам благоустройства.
5. По результатам электронных аукционов заключены контракты по 6 объектам благоустройства общественных территорий:
 - с. Сулевкент: парк по ул. Центральная, 3б
 - с. Умашаул: сквер по ул. Дружбы, 6а
 - с. Новый Костек: парк по ул. Почтовая, 22
 - ст. Карланюрт: парк по ул. Имама Шамиля, 43а
 - с. Цияб-Ичичали: парк по ул. Битарова, 3ж
 - с. Костек: парк по ул. Имавова, 1а
6. По результатам электронного аукциона по 6 объектам выбран исполнитель работ
7. По состоянию на 01.03.2021г работы ведутся на всех 6 объектах

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды.

Решили:

Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды на территории МО «Хасавюртовский район» на 2021 год.

Председатель комиссии:
первый заместитель
главы администрации
муниципального района
«Хасавюртовский район»



Б. Мамаев

Секретарь комиссии:
главный архитектор
муниципального района
«Хасавюртовский район»

Р. Арсаев